

KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ZALASZENTGRÓT KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS -TISZTÍTÁSA” – (BV1)

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY 2023.12.01.

KIVITELEZŐI TÁJÉKOZTATÓ



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

PROJEKT ALAPVETŐ INFORMÁCIÓI

Projekt név:

KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 azonosítószámú

„Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” – (BV1)

Általános projekt célok:

- ❖ Vezetékes szennyvízelvezetéssel való ellátás kiépítése
- ❖ Szennyvíztisztító telep fejlesztése

KIVITELEZŐ:

SZABADICS Építőipari Zrt.

Projekt tender megjelenése:

2020.10.21.

Szerződés:

2021.10.04.

1. sz. módosítása:

2022.02.18. (Tekenyé és Túrje bekapcsolódása)

Szerződés véghatárideje:

2021.10.29. + 900 nap vagyis 2024.04.16.




Műszaki tartalom teljesítése:

2023.12.31.

Műszaki átadás-átvétel lezárása:

2023.10.25.

PROJEKT MEGVALÓSULT MŰSZAKI TARTALMA – HELYSZÍN




PROJEKT MEGVALÓSULT MŰSZAKI TARTALMA

Feladataink

Szennyvízelvezető hálózat tervezése és kivitelezése

- Több mint 10 km gravitációs csatorna épült meg,
- több mint 18 km nyomott vezeték,
- 42 HBA került telepítésre,
- 10 Átemelő egység és
- 552 gravitációs bekötés létesült,

- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése, a meglévő szennyvíztisztítás üzeme mellett
 - Új rács és homokfogó
 - Új biológiai blokk
 - Új fuvó rendszer
 - Anaerob – anoxikus és oxikus reaktortér
 - Új utóülepítő, régi utóülepítő felújítása
 - Új fertőtlenítő és utószűrő
 - Új iszapártározó és sűrítő
 - Új iszapvíztelenítő
 - Új szociális épület
 - Új garázs
 - Új irányítástechnikai rendszer
 - Új tisztított szennyvíz kivezetés



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



Németh Miklós
projektvezető

Both Zoltán
főmérnök

Boda Csaba
divízióigazgató

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE